

	WIELKOPOLSKIE CENTRUM PULMONOLOGII I TORAKOCHIRURGII		
	Projekt poprawy jakości i bezpieczeństwa opieki		Formularz F-1/PJ 1
	Właściciel dokumentu: Z-ca dyrektora ds. Lecznictwa	Aktualna edycja obowiązuje od: 20.12.2024 Data wprowadzenia: 20.12.2024	Edycja 1 Strona 1 z 1

Poznań, dnia 4.03.2025 r.

PROJEKT POPRAWY JAKOŚCI I BEZPIECZEŃSTWA OPIEKI

Element projektu	Opis
Nazwa projektu	Optymalizacja czasu uzyskania wyników badań
Obszar	Opieka nad pacjentem
Cel projektu	Skrócenie czasu uzyskania wyników badań do 2 godzin
Zakres projektu	Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej
Planowane działania	- Wymiana urządzeń na pracujące z wyższą wydajnością - Wprowadzenie kodów kreskowych – eliminacja manualnego typowania badań
Mierniki jakości	- Czas przyjęcia materiału - Czas zatwierdzenia wyników
Częstotliwość monitorowania	Raz do roku
Odpowiedzialny za realizację	Kierownik ZDL
Zespół realizujący	Technicy analityki medycznej, diagnostyki laboratoryjnej,
Sposób raportowania	Raport roczny do Dyrekcji Szpitala
Oczekiwany efekt	Skrócenie czasu oczekiwania na wynik, skrócenie czasu pobytu w szpitalu przez pacjenta, przyspieszona diagnostyka – poszerzona o kolejne badania
Planowany czas realizacji	Do 31.12.2025 r.

	WIELKOPOLSKIE CENTRUM PULMONOLOGII I TORAKOCHIRURGII	
	Projekt poprawy jakości i bezpieczeństwa opieki	Formularz F-1/PJ 1
	Właściciel dokumentu: Z-ca dyrektora ds. Lecznictwa	Aktualna edycja obowiązuje od: 20.12.2024 Data wprowadzenia: 20.12.2024
		Edycja 1
		Strona 2 z 2

Metodologia (PDCA)

PLAN

- Wymiana urządzeń laboratoryjnych na wydajniejsze.
- Wprowadzenie systemu kodów kreskowych dla próbek w celu eliminacji ręcznego typowania.
- Szkolenie personelu w zakresie obsługi nowych urządzeń i systemów

Mierniki planowane:

- Czas przyjęcia materiału od pacjenta do systemu laboratoryjnego.
- Czas zatwierdzenia wyników w systemie informatycznym.

DO

- Instalacja i testowanie nowych urządzeń laboratoryjnych.
- Zatrudnienie pracownika do kontroli jakości dostarczonego materiału.
- Szkolenie personelu diagnostów laboratoryjnych.

CHECK

- Pomiar czasu przyjęcia materiału i zatwierdzenia wyników po wdrożeniu zmian.
- Porównanie wyników z czasem sprzed wdrożenia oraz celem projektu.

ACT

- Optymalizacja procesów przyjęcia próbek w laboratorium.
- Dodatkowe szkolenia dla personelu w zakresie nowych procedur.
- Aktualizacja standardów operacyjnych laboratoriów w oparciu o doświadczenia wdrożeniowe

ZATWIERDZAM DO REALIZACJI:

Poznań, 4-03-2025 r.


 dr n. med. Maciej Bryl

Dyrektor WCPiT