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Uczestnicy postępowania

Dotyczy: postępowania o zamówienie publiczne w trybie podstawowym, o którym mowa w art. 275 pkt. 1 ustawy „Prawo zamówień publicznych” pn. „Instalacja systemu wytwarzania energii pochodzącej z OZE w postaci promieniowania słonecznego przetwarzanego w energię elektryczną przy pomocy paneli fotowoltaicznych w formule zaprojektuj i wybuduj”

	Zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. (tekst jedn.: Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn.
zm.)  Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii SP ZOZ udziela wyjaśnień dotyczących Specyfikacji Warunków Zamówienia oraz zgodnie z art. 286 ust 1 tejże ustawy zmienia treść SWZ

Pytanie:
Mając na uwadze charakter oraz formułę ogłoszonego postępowania- zaprojektuj i wybuduj -(konieczność uzgodnienia, zaprojektowania, wystąpienia i oczekiwania na pozwolenie na budowę oraz w końcu pozyskanie materiałów do montażu, wykonanie i uzyskanie wymaganych pozwoleń na użytkowanie), w związku z bieżącą sytuacją geopolityczną oraz nieodnowionymi magazynami materiałowymi po pandemii Covid-19, uważamy, że nie jest możliwe wykonanie zamówienia w wyznaczonym terminie 5 miesięcy. 
Zwracamy się z prośbą o przedłużenie terminu wykonania umowy do 30.06.2023r. 
Przedmiot zamówienia jest bardzo złożony zarówno od strony formalnej jak i technicznej i będzie wymagało uzyskania wielu zgód przez rozpoczęciem projektowania, następnie faza wykonania projektu a po niej wystąpienie o pozwolenie na budowę, które urzędowo może trwać nawet do 90 dni. Faktycznie dopiero po uzyskaniu pozwolenia na budowę można rozpocząć pracę a przedtem dokonać zakupu materiałów. Mając na względzie obecną sytuację, w której maja miejsca duże opóźnienia w dostawach zamówionych materiałów realny jest proponowany przez nas termin wykonania- 30.06.2023r. 
Prosimy o przychylenia się do naszej prośby.
Odpowiedź:
Zamawiający przedłuża termin wykonania umowy do 10 miesięcy od dnia podpisania umowy. W tym zakresie zmienia zapisy projektowanych postanowień umowy i umieszcza zmodyfikowany Załącznik nr 4 na stronie internetowej prowadzonego postępowania.
Jednocześnie, zgodnie z treścią art. 310 ustawy „Prawo zamówień publicznych”, Zamawiający wprowadza nową przesłankę unieważnienia postępowania, na podstawie której, Zamawiający może „unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli środki publiczne, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane”.

Zamawiający działając na podstawie art. 286 ust 1, art. 286 ust. 3 oraz art. 271 ust 2 ustawy „Prawo Zamówień Publicznych” przedłuża termin składania i otwarcia ofert do 28.09.2022 
Godziny składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.
Zamawiający przedłuża termin związania ofertą do 27.10.2022 r.
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